

Zeitplanung Zusammenschluss Brugg Schinznach-Bad

Tätigkeit	2015				2016				2017				2018				2019				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Projektierungskredit		●																			
Beschluss Projektorganisation durch Gemeinderäte			●																		
Bildung Teilprojekte / Facharbeitsgruppen			●																		
Erarbeitung Kommunikationskonzept			●																		
Information / Instruktion Teilprojekte				●																	
Erarbeitung Teilprojekte			●	—	—	—	—	—	●												
Verabschiedung Ergebnisse Teilprojekte									●	—	●										
ggf. Überarbeitung									●	—	●										
Konsolidierung finanzielle Auswirkungen									●	—	●										
Beschlussfassung Gemeinderat / Stadtrat											●										
Entwurf/Bearbeitung Zusammenschlussvertrag										●	—	●									
Beschlüsse Einwohnerrat, Gemeindeversammlung														●							
Urnenabstimmung															●						
Antrag an Grossen Rat															●						
Umsetzungsmassnahmen															●	—	—	—	—	—	●
Zusammenschluss per 1. Januar 2020																					●

Im Verlaufe der Abklärungen hat sich gezeigt, dass die Genehmigung des Zusammenschlussvertrages vorgezogen werden kann. Unter dem Vorbehalt, dass die weitere Projektbearbeitung planmässig verläuft, finden die Abstimmungen wie folgt statt:

- 1. Dezember 2017: Gemeindeversammlung Schinznach-Bad / Sitzung Einwohnerrat Brugg
- 4. März 2018: Urnenabstimmungen