



## **Medienmitteilung vom 24. August 2015**

### **Zusammenschlussprojekt Brugg Schinznach-Bad gestartet**

**Nachdem die Gemeindeversammlung von Schinznach-Bad und der Einwohnerrat Brugg noch vor den Sommerferien mit der Gutheissung des Projektierungskredites grünes Licht für das Zusammenschlussprojekt gegeben hatten, fand vor wenigen Tagen die erste Sitzung der Projektleitung statt, in welcher die nächsten Schritte geplant wurden.**

Am 17. August 2015 fand die erste Sitzung der Projektleitung im Zusammenschlussprojekt Brugg Schinznach-Bad statt. An dieser konstituierte sich das Gremium wie folgt:

- Daniel Moser, Stadtmann Brugg
- Oliver Gerlinger, Gemeindeammann Schinznach-Bad
- Yvonne Brescianini, Stadtschreiber Brugg
- Nicole Seiler, Gemeindeschreiberin Schinznach-Bad
- Daniel Rohrer, Leiter Projekte und Controlling Brugg
- Brigitte Zürcher, Leiterin Finanzen Schinznach-Bad
- Yvonne Reichlin-Zobrist, Leiterin Gemeindeabteilung Kanton Aargau
- Markus Leimbacher, Projektleiter, Brugg

An dieser Sitzung wurde der detaillierte Zeitplan verabschiedet. Dieser sieht vor, dass sieben Arbeitsgruppen, besetzt aus Personen aus den beiden Gemeinden, während rund vierzehn Monaten Lösungsvorschläge für die künftige Erfüllung der Aufgaben in verschiedenen Politikbereichen erarbeiten. Diese Arbeitsgruppen werden in den nächsten Tagen personell besetzt und im Oktober 2015 werden diese auf ihre Tätigkeit vorbereitet und entsprechend instruiert.

Der Zeitplan sieht weiter vor, dass nach dem Vorliegen der Berichte der Arbeitsgruppen ein Zusammenschlussvertrag erarbeitet und der Gemeindeversammlung von Schinz-

nach-Bad und dem Einwohnerrat Brugg zur Genehmigung vorgelegt wird. Dies ist auf Frühjahr 2018 vorgesehen. Sollten die Abstimmungen erfolgreich ausgehen, müssen diese Entscheide durch eine Urnenabstimmung bestätigt werden. Der letzte Segen wird durch einen Beschluss des Grossen Rates des Kantons Aargau erteilt. Vorgesehen ist, dass die zusammengeschlossene Gemeinde auf 1. Januar 2020 startet.

Weitere Auskünfte

Markus Leimbacher, Projektleiter: 056 269 75 85, 079 405 05 12